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Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и программами развития предприятий и территорий
изменений в структурах, разрабатывается программа 
реструктуризации, включающая множество проектов. 
Дальнейшие исследования предполагается вести в на-
правлении оптимизации состава программы реструк-
туризации транспортного предприятия.
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У статті проаналізовані сучасні підхо-
ди до стратегічного управління бізнесом і 
наведена необхідність тісного взаємозв’яз-
ку стратегічного і проектного менеджмен-
ту
Ключові слова: стратегічне управління, 
проекти та програми, бізнес, інноваційний 
розвиток
В статье проанализированы 
современные подходы к стратегическому 
управлению бизнесом и показана необходи-
мость тесной взаимосвязи стратегическо-
го и проектного менеджмента
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In the article the modern methods of strateg-
ic management by business where analized and 
the necessity of close intercommunication of str-
ategic and project management is shown
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Деятельность любой современной компании не-
обходимо организовывать, ориентируясь на развитие 
инноваций в области деятельности компании, совер-
шенствуя как существующие бизнес-процессы, так и 
разрабатывая и внедряя проекты создания нового биз-
неса на основе инструментов проектного менеджмента 
(рис. 1).
В современном глобальном конкурентном окруже-
нии непрерывный рост предприятий, будь это госу-
дарственные учреждения или корпорации в бизнесе, 
зависит от ценностей, производимых организациями 
из года в год, постоянства и серьезности их намерений 
по внедрению инноваций [1].
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2. Постановка проблемы в общем виде
Одной из существенных проблем стратегического 
управления организацией является слабая или отсут-
ствие связи проектов и стратегического плана. Часто 
крупные хорошо спланированные проекты не привя-
заны к стратегии предприятия, в процессе планиро-
вания они недостаточно проработаны с точки зрения 
концепции, не оправданы с точки зрения стоимости 
жизненного цикла программы, или имеют серьезные 
расхождения между стратегическим планом и ходом 
внедрения проекта или программы [1].
Рис. 1. Способы организации деятельности компании
Проблема современных организаций, которые за-
нимаются стратегическим планированием, в том, что 
разработанный стратегический план не выполняется в 
действительности по причине недостаточной конкрет-
ности планов (отсутствие целей, результатов, показа-
телей эффективности достижения целей) и отсутствия 
отработанного механизма реализации и контроля вы-
полнения запланированных действий.
3. Анализ последних исследований и публикаций
Во избежание такой проблемы в организации 
должен выполняться полный цикл стратегического 
управления (рис. 2) [2].
Рис. 2. Цикл стратегического управления
В процессе стратегического планирования, на пер-
вом этапе, организация должна определить:
- видение, будущее и миссию организации;
- цели и задания деятельности организации;
- стратегии и планы действий, которые детально 
будут раскрывать, что будет сделано для того, чтобы 
достичь целей и задач в каждом плановом году. Этот 
план действий вместе с показателями результативно-
сти обеспечивает стойкую связь между оперативными 
и долгосрочными расходами бюджета, между целями и 
ресурсами организации.
На втором этапе цикла происходит подготовка 
инновационных проектов и программ. Кроме того, ор-
ганизация определяет показатели результативности, 
с помощью которых будут измерены результаты вы-
полненных работ.
На этапе выполнения происходит реализация за-
планированных мероприятий и достижение намечен-
ных целей.
В процессе оценки и мониторинга показателей 
результативности программ и проектов измеряется 
соотношение результатов и расходов на их достиже-
ние, выясняются причины отклонений. Выявляются 
тенденции развития и с учетом достигнутого строятся 
направления развития на будущее, таким образом 
снова, возвращаясь к процессу стратегического пла-
нирования.
В процессе выполнения описанных этапов стратеги-
ческого управления, руководители организации (или 
собственники бизнеса) должны тесно взаимодейство-
вать с проектными менеджерами, поскольку только в 
случае привлечения менеджеров среднего звена к пла-
нированию стратегии через совокупность программ и 
проектов инновационного развития, а также постоян-
ного контроля со стороны топ-менеджмента компании 
процесса реализации запланированных проектов и 
программ, достигается необходимая логическая взаи-
мосвязь стратегии и реализованных проектов.
4. Формулировка цели, изложение основного материла
Таким образом, формат стратегического плана де-
ятельности и развития конкретной организации дол-
жен разрабатываться через призму инновационных 
программ и проектов (рис. 3).
Рис. 3. Структура стратегического плана
Согласно японскому подходу к управлению инно-
вационными проектами и программами предприятий, 
стратегическое планирование и мониторинг внедре-
ния проекта развития предприятия (традиционные 
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функции корпоративной стратегии, которые изучают 
в МВА) не отделяются от управления планированием 
и выполнением проектов и программ (функции менед-
жера проектов и программ). Такой подход к программ-
ному менеджменту предотвращает, по крайней мере, 
разрыв между стратегией и исполнением программы, 
распределяет ресурсы программы и увеличивает воз-
можность получения большей ценности [1].
5. Выводы
Поэтому повышение эффективности бизнеса совре-
менных организаций видится через внедрение методо-
логии Р2М и понимание взаимосвязи менеджмента 
верхнего и среднего звена компании, что и необходимо 
внедрять в процесс обучения украинских проектных 
менеджеров и руководителей бизнеса.
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Розроблено модель відбору енергозбері-
гаючих проектів за критерієм відповідності 
стратегії розвитку енергоінфраструктури 
підприємства для формування оптимально-
го портфеля проектів енергозбереження
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Разработана модель отбора энергосбе-
регающих проектов по критерию соответ-
ствия стратегии развития энергоинфра-
структуры предприятия для формирования 
оптимального портфеля проектов энергос-
бережения
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The model for selection the energysaving 
projects is developed on the criterion of accord-
ance for strategy by development of enterprise’s 
energyinfrastructure for construction an optim-
um portfolio of energy-savings projects
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С каждым годом вопросы эффективного исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях Украины 
приобретают все более важное значение.
В рамках комплексных проверок эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов на 
